DOCUMENTO DE GESTIÓN ÁGIL

Documento SCRUM

KarenFlix — Reseñas y ranking de películas, series y anime

Roles · Sprints · Historias de usuario · Seguimiento · Evidencias

ESTUDIANTES

Evelyn Barrios (Persona 1 · Scrum Master)
Wilder Katu (Persona 2 · Product Owner)

DOCENTES EVALUADORES

Eduin Salas
Andre Lopez

INSTITUCIÓN / PROGRAMA

Campuslands · Desarrollo Web Full-Stack / Node.js

PERIODO DE EJECUCIÓN

26/10/2026 – 30/10/2026

01 Roles asignados

El equipo es una pareja colaborativa en esquema vertical: cada integrante asume un rol directivo Scrum y ambos son desarrolladores full-stack de módulos completos, garantizando que ambos dominen el código al 100%.

Rol	Persona Asignada	Sprints	Responsabilidades y Módulos
Product Owner	Wilder Katu	Sprint 1 – 2	Prioriza el backlog, redacta las HU y valida entregables. Desarrolla reseñas, ranking ponderado, catálogo frontend y pantalla de inicio.
Scrum Master	Evelyn Barrios	Sprint 1 – 2	Facilita ceremonias (daily, review, retro), gestiona tablero y elimina impedimentos. Desarrolla arquitectura base, auth (JWT + cookies), seguridad (rate limit, CORS), catálogo en 3FN y panel admin.
Equipo de Desarrollo	Evelyn Barrios y Wilder Katu	Sprint 1 – 2	Reparto vertical: cada uno hace sus módulos del backend al frontend. Cada PR lo revisa y aprueba la otra persona.
Revisores / Trainers	Eduin Salas y Andre Lopez	Sprint 1 – 2	Agregados como colaboradores en los repositorios privados de GitHub.

> **Dinámica de Trabajo en Pareja ("Explícame tu PR"):** Al final de cada daily, cada integrante explica sus cambios a la otra persona durante 15 minutos, respondiendo preguntas sobre la arquitectura y la lógica implementada para dominar todo el código de cara a la sustentación.

02 Definición de sprints

Sprint	Objetivo del Sprint	Periodo	Puntos	Estado
Sprint 1	Base técnica, capas desacopladas, autenticación con JWT y Cookies HttpOnly, control de roles, categorías y películas en 3FN, dataset realista (seeds.sql) y maquetación frontend.	26/10 – 27/10	37 pts	**REALIZADO**
Sprint 2	Reseñas con transacciones ACID, likes/dislikes atómicos, ranking ponderado bayesiano, panel web de administración, trailers, subida de pósters, documentación Swagger, suite Bruno y despliegue.	28/10 – 30/10	46 pts	**EN PROCESO**

Definición de Hecho (Definition of Done - DoD)

- Código en rama feature individual y Pull Request aprobado por la otra persona del equipo.
- Criterios de aceptación cumplidos y probados con colección de Bruno (28 peticiones).
- Endpoint completamente documentado en Swagger UI (/api-docs).
- Errores gestionados canónicamente con código HTTP adecuado y mensaje claro.
- Sin errores críticos de ejecución ni credenciales en el repositorio (.env fuera de git).
- Tarjeta del tablero de GitHub Projects movida a la columna correspondiente con su evidencia.

03 Historias de usuario

Épicas del Producto

ID	Épica / Módulo	Historias	Puntos	Sprint	Responsable
EP-01	Arquitectura y configuración (Node, Express, MySQL, SOLID, SemVer)	HU-01, HU-02	8	Sprint 1	Evelyn Barrios
EP-02	Usuarios y seguridad (Registro, login JWT, cookies, roles, rate limit)	HU-03 – HU-05	11	Sprint 1	Evelyn Barrios
EP-03	Catálogo (Categorías, películas, directores, actores 3FN, trailers)	HU-06 – HU-08, HU-17	14	Sprint 1–2	Evelyn Barrios
EP-04	Reseñas y reacciones (CRUD reseñas ACID y likes/dislikes)	HU-11, HU-12	13	Sprint 2	Wilder Katu
EP-05	Ranking y listados (Ranking bayesiano, filtros, orden y paginación)	HU-13, HU-14	10	Sprint 2	Wilder Katu
EP-06	Frontend y experiencia de usuario (Inicio, detalle y panel admin)	HU-09, HU-15, HU-16	13	Sprint 1–2	Wilder / Evelyn
EP-07	Datos, pruebas y calidad (Seeds SQL, suite Bruno y casos borde)	HU-10, HU-19	5	Sprint 1–2	Evelyn / Wilder
EP-08	Documentación, despliegue y entrega (Swagger, README, Vercel)	HU-18, HU-20, HU-21	9	Sprint 2	Evelyn / Wilder

Backlog Priorizado General (83 Puntos de Historia)

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos	Sprint	Responsable	Estado Actual
HU-01	Configuración del proyecto y base de datos MySQL	Alta	5	Sprint 1	Evelyn Barrios	**REALIZADO**
HU-02	Arquitectura por capas y manejo central de errores	Alta	3	Sprint 1	Evelyn Barrios	**REALIZADO**
HU-03	Registro seguro de usuarios con bcrypt	Alta	3	Sprint 1	Evelyn Barrios	**REALIZADO**
HU-04	Inicio de sesión con JWT y Cookies HttpOnly	Alta	5	Sprint 1	Evelyn Barrios	**REALIZADO**
HU-05	Control de acceso por roles, CORS y Rate Limiting	Alta	3	Sprint 1	Evelyn Barrios	**REALIZADO**
HU-06	Gestión administrativa de categorías	Alta	3	Sprint 1	Evelyn Barrios	**REALIZADO**
HU-07	Registro y gestión de películas, trailers y actores (3FN)	Alta	5	Sprint 1	Evelyn Barrios	**REALIZADO**

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Puntos	Sprint	Responsable	Estado Actual
HU-08	Flujo de moderación y aprobación de películas	Alta	3	Sprint 1	Evelyn Barrios	REALIZADO
HU-09	Base visual del frontend y cliente de la API	Alta	5	Sprint 1	Wilder Katu	EN PROCESO
HU-10	Dataset realista y semillas en SQL (seeds.sql)	Media	2	Sprint 1	Wilder Katu	REALIZADO
HU-11	Gestión de reseñas con transacciones ACID	Alta	8	Sprint 2	Wilder Katu	REALIZADO
HU-12	Sistema de reacciones (Likes y Dislikes) en reseñas	Alta	5	Sprint 2	Wilder Katu	REALIZADO
HU-13	Algoritmo de ranking ponderado bayesiano	Alta	5	Sprint 2	Wilder Katu	REALIZADO
HU-14	Listado de catálogo con filtros, orden y paginación	Alta	5	Sprint 2	Wilder Katu	EN PROCESO
HU-15	Vista de detalle de película con reproductor y reseñas	Alta	3	Sprint 2	Wilder Katu	EN PROCESO
HU-16	Panel de administración web para moderación	Alta	5	Sprint 2	Evelyn Barrios	POR HACER
HU-17	Subida y gestión de pósters con vista previa	Media	3	Sprint 2	Evelyn Barrios	POR HACER
HU-18	Documentación en Swagger UI (/api-docs) y README	Alta	3	Sprint 2	Wilder Katu	REALIZADO
HU-19	Suite de pruebas en Bruno y cobertura de casos borde	Media	3	Sprint 2	Evelyn / Wilder	REALIZADO
HU-20	Entrega final, informe SCRUM y video explicativo	Alta	3	Sprint 2	Evelyn / Wilder	POR HACER
HU-21	Despliegue en la nube (Vercel + MySQL en la nube)	Alta	3	Sprint 2	Evelyn / Wilder	POR HACER

04 Herramienta de seguimiento

Se implementó **GitHub Projects (v2 / Beta)** para el seguimiento en tiempo real de las 21 Historias de Usuario, integrando automáticamente los commits y Pull Requests con el estado de cada tarjeta en el tablero.

Parámetro	Configuración Oficial
Herramienta	GitHub Projects (enlazado a issues, PRs y commits)
Enlace Directo	https://github.com/users/barriosevelyn488-web/projects/1
Repositorio Backend	https://github.com/barriosevelyn488-web/Karenflix_backend
Repositorio Frontend	https://github.com/WilKtu/karenflix-frontend
Tipo de Acceso	Público / Colaboradores asignados: barriosevelyn488-web, WilKtu, esalascampuslands

Flujo del Tablero (5 Columnas Profesionales)

Por hacer	En proceso	Testing / En revisión	Realizado	Desplegado / Finalizado
Historias planificadas del Sprint pendientes de inicio.	Tareas en desarrollo activo en ramas feature.	Pull Request abierto, revisión cruzada de código y pruebas en Bruno.	Pull Request aprobado y mergeado a develop (cumple DoD).	Funcionalidad en línea en Vercel con base de datos cloud.

05 Evidencias y Cierre del Proyecto

Evidencia	Descripción	Ubicación / Enlace	Estado
Repositorio Backend	Código fuente Express + MySQL con historial de commits limpios	barriosevelyn488-web/Karenflix_backend	ENTREGADO
Repositorio Frontend	Código HTML, CSS y JS modular desacoplado	WilKtu/karenflix-frontend	EN PROCESO
Tablero Kanban	GitHub Projects con las 21 historias trazables	projects/1 en perfil de Evelyn	OPERATIVO
Colección de Bruno	28 peticiones cubriendo CRUD y casos de borde	bruno/KarenFlix API en backend	ENTREGADO
Diagramas de Capas	5 diagramas vectoriales SVG de arquitectura y BD	docs/diagramas/ en backend	ENTREGADO
Documentación Swagger	Contrato interactivo OpenAPI 3.0 en /api-docs	http://localhost:3000/api-docs	ENTREGADO
Video Demostrativo	Video ≤ 10 min con los dos integrantes en cámara	Enlace en README final	PENDIENTE

Retrospectiva del Proyecto

Qué funcionó	Qué mejorar	Próximos pasos
• Arquitectura desacoplada en capas. • Transacciones ACID con rollback ante fallos. • Cookies HttpOnly y rate limit estricto. • Normalización 3FN con actores y trailers.	• Alinear contratos de URL de API desde el inicio. • Estimar con mayor margen los componentes UI complejos en frontend puro.	• Completar panel web admin. • Probar trailers y reseñas en frontend. • Migrar MySQL a Aiven y desplegar en Vercel. • Grabar video final de sustentación.